

3.4	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	01.01.2012	16.09.2012	
3.4.1	Doğrudan Mali Destek Uygulaması	02.01.2012	30.12.2012	
3.4.1.1	2011 yılında başlatılan Mali Destek Programları	02.01.2012	15.04.2012	
3.4.1.1.1	Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi	02.01.2012	30.01.2012	
3.4.1.1.2	Değerlendirme Komitesinin seçimi ve görevlendirilmesi	15.02.2012	29.03.2012	
3.4.1.1.3	Bütçe revizyonlarının yapılması ön izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve başarılı proje listesinin oluşturulması	30.01.2012	25.03.2012	
3.4.1.1.4	Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı	25.03.2012	15.04.2012	
3.4.1.2	2013 Bütçesinden Desteklenmek Üzere 2012 Yılında Başlatılması Planlanan Mali Destek Programları	15.09.2012	30.12.2012	
3.4.1.2.1	Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinin Hazırlanması ve Basımı	15.09.2012	30.09.2012	
3.4.1.2.2	Proje Teklif Çağrılarının İlanı ve Duyurulması	01.10.2012	01.12.2012	
3.4.1.2.3	Proje Teklif Çağrısı İle İlgili Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri	10.10.2012	15.11.2012	
3.4.1.2.4	Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi	15.12.2012	30.12.2012	
3.4.2	Doğrudan Faaliyet Desteği	01.01.2012	30.12.2012	
3.4.3	Teknik Destek Uygulaması	01.01.2012	30.12.2012	
3.4.4	Güdümlü Proje Desteği Uygulaması	01.01.2012	30.12.2012	
3.4.5	Faiz Desteği Uygulaması	01.01.2012	30.12.2012	
3.4.6	Alternatif Mali Destek Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar	01.04.2012	30.09.2012	
a	Mikro hibe ve proje yarışmasına yönelik bölge potansiyellerinin belirlenmesi	01.04.2012	30.05.2012	
b	Ulusal ve uluslararası uygulamaların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması	01.06.2012	30.07.2012	
c	yerel ve ulusal paydaşlarla görüşme ve çalışmaların yapılması, uygulama planı ve rehberlerinin hazırlanması	01.08.2012	30.09.2012	
3.4.7	Fon Kaynaklarına Yönelik Eğitim Faaliyetleri	02.01.2012	31.12.2012	
3.5	YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.1	Yatırım Destek Faaliyetleri	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.2	Bölge ve İl Yatırım Rehberlerinin Hazırlanması	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.3	Öğrenme ve Araştırma Faaliyetleri	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.4	Yatırım İzleme - Koordinasyon Bilgi Sisteminin Kurulması	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.5	Yatırım Tanıtım Araçlarının Hazırlanması	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.6	Yatırım Tanıtım Etkinlikleri	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.6.1	Fuarlara Katılım Sağlanması	02.01.2012	31.12.2012	
a	İllerin öncelikli sektörlerine göre belirlenecek ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması	02.01.2012	31.12.2012	
b	2012 ITB Berlin Turizm Fuarna Katılım Sağlanması	02.01.2012	31.03.2012	
c	2012 Moskova MITT Turizm Fuarna Katılım Sağlanması	02.01.2012	15.04.2012	
d	2013 EMİTT fuarı için gerekli alımların yapılması	01.06.2012	31.12.2012	
e	EURADA ve WAIPA etkinliklerine katılım sağlanması	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.6.2	Yatırım Tanıtımı Toplantıları Düzenlenmesi	02.01.2012	31.12.2012	
a	2012 Türk-Rus İş Konseyinin Düzenlenmesi	01.02.2012	31.05.2012	
b	Yabancı yatırımcılara yönelik yatırım tanıtım toplantılarının düzenlenmesi	02.01.2012	31.12.2012	
c	Yurtiçi Yatırım Tanıtım Ziyaretleri	02.01.2012	31.12.2012	
3.5.6.3	Yatırım Tanıtım Potansiyel ve İmkânlarının Medya Aracılığı ile Duyurulması	02.01.2012	31.12.2012	

3.6	İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ	01.01.2012	16.09.2012	
3.6.1	Bölge Planı Uygulamalarının ve Ajans Desteklerinin İzleme Değerlendirme Süreçleri	01.01.2012	31.12.2012	
3.6.2	Proje İzlemelerine Yönelik Hazırlık Faaliyetleri ve Ön Ziyaretlerin Gerçekleştirilmesi	30.01.2012	15.02.2012	
3.6.3	Başlangıç toplantısı ve proje uygulama eğitimi faaliyetleri	15.04.2012	01.05.2012	
3.6.4	Düzenli İzlemelerin Gerçekleştirilmesi	15.03.2012	31.12.2012	
a	İlk izleme ziyaretlerinin yapılması	01.05.2012	30.05.2012	
b	Düzenli izleme ziyaretlerinin yapılması	01.06.2012	31.12.2012	
c	İzleme verilerinin sisteme aktarılması	15.03.2012	31.12.2012	
3.6.5	Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	01.06.2012	31.12.2012	
3.6.6	Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	02.01.2012	31.12.2012	
a	2010 Yılı Teklif Çağrıları	02.01.2012	31.12.2012	
b	2011 Yılı Teklif Çağrıları	01.05.2012	31.12.2012	
c	2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	02.01.2012	30.06.2012	
d	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	02.04.2012	31.12.2012	
e	2011 Yılı Güdümlü Proje Destekleri	02.01.2012	31.12.2012	
f	2012 Yılı Güdümlü Proje Destekleri	01.11.2012	31.12.2012	
g	2012 yılı Teknik Destek	01.06.2012	31.12.2012	
3.6.7	Program Kapanış Toplantısı Hazırlıkları ve Toplantının Gerçekleştirilmesi	02.01.2012	31.12.2012	
a	2009 KOBİ Mali Destek Programı Kapanış Toplantısı Faaliyetleri	02.01.2012	29.02.2012	
b	2010 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapanış Toplantısı Faaliyetleri	01.09.2012	31.12.2012	
3.6.8	Uygulanan Mali Destek Programlarının Etki Analizi Çalışmalarının Yapılması	01.06.2012	31.12.2012	
3.7	AB KAYNAKLI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	02.01.2012	31.12.2012	
3.7.1	"LOGIC" Projesi Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler	02.01.2012	31.12.2012	
3.7.2	Orta Karadeniz Bölgesi (TR83) Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi Faaliyetleri	02.01.2012	31.12.2012	
3.7.3	Mali Destek Programlarına Yönelik Yapılacak Çalışmalar	02.01.2012	31.12.2012	