

	Görev Adı	Başlangıç	Bitiş	2011											
				Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
3.1.1	İnsan Kaynakları ile İlgili Faaliyetler	03.01.2011	30.12.2011												
a	Personel Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi	03.01.2011	30.12.2011												
b	İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları Ayrılması	03.01.2011	30.12.2011												
c	Kurumsal Bağlılığın Artırılması	03.01.2011	30.12.2011												
3.1.2	Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	03.01.2011	30.12.2011												
3.1.3	Fiziksel Kaynakların Temin Edilmesi	03.01.2011	30.12.2011												
a	Hizmet Binaları ile İlgili Faaliyetler	03.01.2011	30.12.2011												
b	Bilişim Teknolojileri İhtiyaçlarına Dönük Faaliyetler	03.01.2011	30.12.2011												
3.1.4	Kurumsal kimlik çalışmaları	03.01.2011	30.12.2011												
3.1.5	Destek Hizmetleri ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılmasına Yönelik Faaliyetler	03.01.2011	30.12.2011												
3.1.7	Mali Yönetim Yeterliliğinin Kazanılmasına Yönelik Faaliyetler	03.01.2011	30.12.2011												
3.1.8	Mevzuatta Öngörülen Belge ve Raporların Hazırlanması Faaliyetleri	03.01.2011	31.03.2011												
3.1.9	İç ve Dış Denetimle İlgili Faaliyetler	03.01.2011	30.12.2011												
a	İç denetim sisteminin kurulması	03.01.2011	30.12.2011												
b	Dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	03.01.2011	30.11.2011												
3.1.10	Hukuk Müşavirliği Faaliyetlerinin Tamamlanması	03.01.2011	30.12.2011												
3.2	Tanıtım Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	03.01.2011	30.12.2011												
3.3	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri	03.01.2011	30.12.2011												
a	Bölgesel yenilik stratejisinin hazırlanması	17.01.2011	15.06.2011												
b	Bölge Lojistik Master Planının uygulanmasına yönelik faaliyetler	03.01.2011	06.07.2011												
c	Sağlık hizmetleri ve tıbbi aletler sanayi gelişim stratejisinin belirlenmesi	10.01.2011	10.06.2011												
d	Bölge Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Çalışmaları	01.04.2011	30.12.2011												
e	Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Faaliyetler	03.01.2011	30.12.2011												
f	Uluslararası Yatırım Süreçleri Yönetimi Çalıştayı	01.07.2011	30.12.2011												
g	Teknoparkların Kuruluşu ve Faaliyetlerine Yönelik İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşılacağı Uluslararası Düzeyde Kongre	01.06.2011	30.12.2011												
h	İşbirliği için Yerel ve Genel Kurumsal Ağların Kurulması	03.01.2011	30.12.2011												
3.4	Proje ve Faaliyet Destekleme	03.01.2011	30.12.2011												
3.4.1.1	2010 yılında başlatılan Mali Destek Programları	03.01.2011	30.12.2011												
a	Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi	03.01.2011	29.04.2011												
b	Değerlendirme Komitesinin seçimi ve görevlendirilmesi	03.01.2011	29.04.2011												
c	Bütçe revizyonlarının yapılması ön izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve başarılı proje listesinin oluşturulması	15.03.2011	25.03.2011												
d	Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı	25.03.2011	30.03.2011												
e	Seçilen projelerle sözleşme imzalanması	01.04.2011	15.04.2011												
3.4.1.2	2011 Yılında Başlatılması Planlanan Mali Destek Programları	01.02.2011	28.12.2011												
3.4.2	Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri	03.01.2011	30.12.2011												
a	Yatırım Destek Faaliyetleri	03.01.2011	30.12.2011												
b	Bölge ve İl Yatırım Rehberlerinin Hazırlanması	01.03.2011	29.04.2011												
c	Sektörel Çalıştayların Düzenlenmesi	01.02.2011	30.12.2011												
d	Öğrenme ve Araştırma Faaliyetleri	03.01.2011	30.12.2011												
e	Kurum Ziyaretleri	03.01.2011	30.12.2011												
f	İş Birliği Ağları İnceleme ziyareti	07.03.2011	15.03.2011												
g	TR83 Bölgesinin Yatırım Ortamı ile İlgili araştırma faaliyetleri	03.01.2011	30.12.2011												
h	Bilgi Teknolojilerinin Kurulumu	03.01.2011	30.12.2011												
i	Yatırım Tanıtım Faaliyetleri	03.01.2011	30.12.2011												
3.4.3	İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ	03.01.2011	30.12.2011												
a	Proje İzlemelerine Yönelik Hazırlık Faaliyetleri ve Ön Ziyaretlerin Gerçekleştirilmesi	15.03.2011	30.09.2011												
b	Başlangıç toplantısı ve proje uygulama eğitimi faaliyetleri	01.04.2011	01.12.2011												
c	Düzenli İzlemelerin Gerçekleştirilmesi	02.05.2011	30.12.2011												
d	İlk izleme ziyaretlerinin yapılması	03.01.2011	23.08.2011												
e	Düzenli izleme ziyaretlerinin yapılması	03.01.2011	30.12.2011												
f	İzleme verilerinin sisteme aktarılması	17.01.2011	30.12.2011												
g	Gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmetinin alınması	03.01.2011	30.12.2011												
h	Anlık İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	03.01.2011	30.12.2011												
i	Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	03.01.2011	30.12.2011												
j	Program Kapanış Toplantısı Hazırlıkları ve Toplantının Gerçekleştirilmesi	01.11.2011	30.12.2011												
k	Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarının izlenmesi	03.01.2011	30.12.2011												