



T.C Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Çalışma Programı

	Görev Adı	Başlangıç	Bitiş	2013											
				Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
3.1	KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ	01.01.2013	31.12.2013												
3.1.1	İnsan Kaynakları ile İlgili Faaliyetler	01.01.2013	31.12.2013												
a	Personel Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi	01.01.2013	31.12.2013												
b	İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları Ayrılması	01.01.2013	31.12.2013												
c	Kurumsal Bağlılığın Artırılması	01.01.2013	31.12.2013												
6	Diğer kurum ve kuruluşların toplantı, eğitim vb. programlarına katılım sağlanması	01.01.2013	31.12.2013												
7	Eğitim Faaliyetleri	01.01.2013	31.12.2013												
8	Fiziksel Kaynaklar	01.01.2013	31.12.2013												
9	Hizmet Binası İhtiyaçlarına Dönük Faaliyetler	01.01.2013	31.12.2013												
10	Bilişim Teknolojileri İhtiyaçlarına Dönük Faaliyetler	01.01.2013	31.12.2013												
11	Destek Hizmetleri ve Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması	01.01.2013	31.12.2013												
12	Kalkınma Ajansları Yönetim Bilgi Sistemine Geçilmesi	01.01.2013	31.12.2013												
13	Mevzuatta Öngörülen ve Diğer İhtiyaç Duyulan Belge ve Raporların Hazırlanması ve Basım Faaliyetleri	01.01.2013	31.12.2013												
14	İç ve Dış Denetimle İlgili Faaliyetler	01.01.2013	31.12.2013												
15	İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi	01.01.2013	31.12.2013												
16	Dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	01.01.2013	30.03.2013												
17	Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri	01.01.2013	31.12.2013												
18	İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ	01.01.2013	31.12.2013												
19	PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON	01.01.2013	31.12.2013												
20	Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi'nin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	01.01.2013	31.12.2013												
21	Toplumsal Cinsiyet Alanında Çalışmalar	01.01.2013	31.12.2013												
22	Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı	01.01.2013	30.06.2013												
23	Sektörel Çalışmalar, Araştırma Raporları ve Diğer Kalkınma Ajanslarıyla Yapılacak Ortak Çalışmalar	01.01.2013	31.12.2013												
24	Sektörel Çalışmaların Düzenlenmesi ve Araştırma Raporlarının Hazırlanması	01.01.2013	31.12.2013												
25	DOKA ve KUZKA ile beraber turizm destinasyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması	01.01.2013	30.09.2013												
26	Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Çalışmaları	01.01.2013	31.12.2013												
27	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	01.01.2013	31.12.2013												
28	Doğrudan Mali Destek Uygulaması	31.12.2012	29.12.2013												
29	2013 yılında başlatılan Mali Destek Programları	01.01.2013	14.02.2013												
30	Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi	01.01.2013	15.01.2013												
31	Değerlendirme Komitesinin seçimi ve görevlendirilmesi	01.01.2013	25.01.2013												
32	Bütçe revizyonlarının yapılması ön izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve başarılı proje listesinin oluşturulması	15.01.2013	31.01.2013												
33	Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı	01.02.2013	14.02.2013												
34	2014 Bütçesinden Desteklenmek Üzere Planlanan ve Takip Eden 2 Yıllık Dönemi Kapsayacak Mali Destek Programları	31.12.2012	31.12.2013												
35	Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinin Hazırlanması ve Basımı	15.09.2013	30.09.2013												
36	Proje Teklif Çağrılarının İlanı ve Duyurulması	01.10.2013	01.12.2013												
37	Proje Teklif Çağrısı ile İlgili Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri	31.12.2012	05.02.2013												
38	Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi	15.12.2013	31.12.2013												
39	Doğrudan Faaliyet Desteği	01.01.2013	31.12.2013												
40	Teknik Destek Uygulaması	01.01.2013	31.12.2013												
41	Güdümlü Proje Desteği Uygulaması	01.01.2013	31.12.2013												
42	Fon Kaynaklarına Yönelik Eğitim Faaliyetleri	01.01.2013	31.12.2013												

43	YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ	31.12.2013	30.12.2013	
44	Yatırım Destek Faaliyetleri	01.01.2013	31.12.2013	
45	Bölge ve İl Yatırım Rehberlerinin Hazırlanması	01.01.2013	31.12.2013	
46	Öğrenime ve Araştırma Faaliyetleri	01.01.2013	31.12.2013	
47	Yatırım Tanıtım Araçlarının Hazırlanması	01.01.2013	31.12.2013	
48	Yatırım Tanıtım Etkinlikleri	31.12.2012	01.05.2014	
49	Fuarlara Katılım	01.01.2013	31.12.2013	
50	İlçerin En Güçlü Sektörlerine Göre Belirlenecek Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım Sağlanması	01.01.2013	31.12.2013	
51	EURADA ve WAIPA etkinliklerine katılım sağlanması	01.01.2013	01.01.2013	
52	Ülusalınca Doğalgaz ve Teknolojiler Fuarı (İzmir)	01.02.2013	28.02.2013	
53	Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Enerji Verimliliği ve Yatırım Fuarı	01.11.2013	30.11.2013	
54	Gerçek Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı	01.06.2013	30.06.2013	
55	Avrupa Kümeleme Konferansı -Avusturya	01.04.2013	30.04.2013	
56	2014 EMITT Fuarı için gerekli ayrımları yapılması	01.05.2013	30.10.2013	
57	2013 ITB Berlin Turizm Fuarına katılım sağlanması	15.01.2013	30.03.2013	
58	Yatırım Tanıtımı Toplantıları	31.12.2012	01.05.2014	
59	2013 Türk-Rus İş Konseyinin Düzenlenmesi	31.12.2012	01.05.2014	
60	OKA - Novorossiysk Ticaret Sanayi Odası Arasında İşbirliğinin Çalışma Ziyareti Düzenlenmesi	01.01.2013	30.03.2013	
61	Çin Halk Cumhuriyeti'ne Çalışma Ziyareti Düzenlenmesi	01.04.2013	30.06.2013	
62	Ukrayna Yatırım Tanıtım Ziyaretinin Düzenlenmesi	01.07.2013	30.09.2013	
63	Almanya ve Avusturya Medikal Sanayi Kümeleminin Ziyaret Edilmesi	01.10.2013	30.11.2013	
64	Yabancı yatırımcılara yönelik yatırım tanıtım toplantılarının düzenlenmesi	01.01.2013	31.12.2013	
65	Yurtiçi Yatırım Tanıtım Ziyaretleri Düzenlenmesi	01.01.2013	31.12.2013	
66	Yatırım Tanıtım Potansiyel ve İmkanlarının Medya Araçları ile Duyurulması	01.01.2013	31.12.2013	
67	İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ	31.12.2012	16.09.2013	
68	Bölge Planı Uygulamalarının ve Ajans Desteklerinin İzleme Değerlendirme Süreçleri	01.01.2013	31.12.2013	
69	Proje İzlemelerine Yönelik Hazırlık Faaliyetleri ve Ön Ziyaretlerin Gerçekleştirilmesi	15.01.2013	01.02.2013	
70	Başlangıç toplantıları ve proje uygulama eğitimi faaliyetleri	01.03.2013	31.04.2013	
71	Düzenli İzlemelerin Gerçekleştirilmesi	01.04.2013	31.12.2013	
72	İlk izleme ziyaretlerinin yapılması	01.04.2013	20.04.2013	
73	Düzenli izleme ziyaretlerinin yapılması	01.05.2013	31.12.2013	
74	İzleme verilerinin sisteme aktarılması	01.04.2013	31.12.2013	
75	Aritik İzleme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	01.05.2013	31.12.2013	
76	Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2012	01.11.2014	
77	2011 Yılı Tedir Çağrılar	01.01.2013	01.05.2013	
78	2013 Yılı Tedir Çağrılar	01.04.2013	31.12.2013	
79	2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	01.01.2013	30.06.2013	
80	2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	01.04.2013	31.12.2013	
81	2011 Yılı Güdümlü Proje Destekleri	01.01.2013	30.06.2013	
82	2012 Yılı Güdümlü Proje Destekleri	01.01.2013	31.12.2013	
83	2012 Yılı Teknik Destek	01.01.2013	28.02.2013	
84	2013 Yılı Teknik Destek	31.12.2012	01.11.2014	
85	Program Kapanış Toplantısı Hazırlanması ve Toplantının Gerçekleştirilmesi	01.03.2013	30.04.2013	
86	Uygulanan Mali Destek Programlarının Etki Analizi Çalışmalarının Yapılması	01.06.2013	31.12.2013	
87	AB KAYNAKLI MALİ DESTEK PROGRAMLARI NAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	31.12.2012	30.12.2013	
88	"LOGIC" Projesi Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler	01.01.2013	31.07.2013	
89	Orta Karadeniz Bölgesi (TRB) Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi Faaliyetleri	01.01.2013	31.12.2013	
90	Mali Destek Programlarına Yönelik Yapılacak Çalışmalar	01.01.2013	31.12.2013	